
Participatietraject 
 
Naar aanleiding van de PMA van 19 november jl. is door de dorpsraad aangegeven dat het participatietraject onvoldoende is uitgevoerd en dat de omwonenden niet zijn meegenomen in de 
ontwikkeling op de locaties De Witte en de voormalige bibliotheek. 
 
Hieronder is een opsomming opgenomen van het doorlopen (ruimtelijk) proces, de communicatie- en participatiemomenten, bekendmakingen en de middelen die daarbij gebruikt zijn; 
 

datum wat communicatie wie  Aanvullende info/conclusie/vervolg/acties 

03-09-2019 grondexploitatieovereenkomsten gesloten voor 9 
woningen op de Witte locatie en 20 gestapelde 
woningen op Coda-locatie. 

 Niet openbaar Gemeente en 
eigenaren 

 

20 -11- 2019 Kennisgeving gesloten grondexploitatie -
overeenkomst en voorbereiding bestemmingsplan 
voor ruimtelijke ontwikkeling van 20 gestapelde 
woningen. 

Publicatie in 
gemeenteblad 

Gemeente N.a.v. publicatie heeft 1 omwonende van de Coda-
locatie vragen gesteld per brief, deze zijn schriftelijk 
beantwoord 

28 -11- 2019 Raadsbesluit coördinatieregeling Website Gemeenteraad  

30 -11- 2019 Artikel in Stentor over coördinatieregeling Media Krant  

11 -12- 2019   Publicatie raadsbesluit coördinatieregeling voor 9 
woningen op De Witte locatie en 20 gestapelde 
woningen op de Coda-locatie. 

Gemeenteblad   

12 -12- 2019 Presentatie schetsontwerp Coda aan CRK in niet-
openbare vergadering t.b.v. ruimtelijke 
uitgangspunten.  

Niet openbaar Ontwikkelaar Schetsontwerp niet akkoord, niet dorps genoeg 
vanwege de platte kap en vlakke gevel 

14-12-2019 Artikel in Stentor over dorpsvisie en ontwikkeling 
van De Witte- en Coda-locatie. 

Media Krant   

7-1-2020 en 
21-1-2020 

Overleg over Coda-ontwerp tussen 
stedenbouwkundige, rayonarchitect en 
ontwikkelaar. 

Fysieke bijeenkomst Gemeente en 
ontwikkelaar 

Aanpassing ontwerp. Kapstructuren i.p.v. platte daken, 
conform andere gebouwen in het dorp (Kruidvat en 
Deka-markt) 

30 -01-2020 Presentatie door initiatiefnemer aan de dorpsraad 
van beide locaties. Hierbij waren meerdere 
initiatiefnemers van andere ontwikkellocaties in 
het dorp aanwezig. Allen hebben een presentatie 
of toelichting van de plannen gegeven. 

Fysieke bijeenkomst Ontwikkelaar, 
dorpsraad en 
initiatiefnemers 

De dorpsraad was tijdens de presentatie vol lof over de 
20 appartementen door een prachtige 
kappenstructuur.  
De 9 patiowoningen werden minder positief ontvangen 
door platte daken en veel steen. 

14 -02- 2020 Uitnodiging /nieuwsbrief gestuurd naar 
omwonenden, dorpsraad, 
ondernemers(vereniging), gemeenteraad en 
media voor informatieavond op 27-2.  

Per post en digitaal. 
Aanwonenden 
persoonlijk afgegeven 

Ontwikkelaar In de uitnodiging is de mogelijkheid tot voeren van 
persoonlijk gesprek opgenomen. Voorafgaand aan 
infoavond geen aanmeldingen hiervoor ontvangen.   

27-2-2020 Informatieavond in De Duiker voor omwonenden, 
dorpsraad en raadsleden. Opkomst van ca 250 
personen. Informatie over het ontwerp is getoond 

Fysieke bijeenkomst Ontwikkelaar • Het ontwerp zoals getoond was in massa en 
vormgeving bijna identiek aan huidig ontwerp.   



datum wat communicatie wie  Aanvullende info/conclusie/vervolg/acties 

(zie flyer) en ook uitgedeeld. Er was geen info 
over verkoopprijzen. 

 

• Belangstellenden konden zich aanmelden om op de 
hoogte gehouden te worden. Dit heeft 100 
inschrijvingen opgeleverd.  

• N.a.v. informatieavond zijn er 5 individuele 
gesprekken met omwonenden van beide locaties 
gevoerd, die geleid hebben tot aanpassingen in de 
ontwerpen, zie 6-3-2020. 

28 -02-2020 artikel in de Stentor over informatieavond en de 
goede opkomst en maar liefst 100 aanmeldingen. 

Media Krant  

6-3-2020,  
20-3-2020 en 
26-3-2020 

gesprek met de bewoner Markendoel 51. 
E-mail op 20 -3: bewoner heeft n.a.v. gewijzigde 
tekening nog wel moeite met de hoogte van het 
gebouw, maar de genomen maatregelen waren 
hierin positief. Op 26 -3-2020 correspondentie 
over toevoeging van extra boom om het zicht weg 
te nemen uit de tuin. Dit is door initiatiefnemer 
gehonoreerd onder voorbehoud goedkeuring 
gemeente. 

Gesprekken/digitaal/ 
e-mails 

Ontwikkelaar N.a.v. gesprek wijzigingen in ontwerp Coda:  

• balkon zuidgevel verplaatst naar westgevel. 

• blok aan de Markendoel is circa 50 cm naar 
achteren verplaatst. 

• extra boom toegevoegd. 

6 -3 2020 gesprekken met bewoners Ugchelseweg 205 en 
207, verzoek van bewoners om aanvulling privacy 
scherm. 

Fysiek Ontwikkelaar N.a.v. gesprek wijziging in ontwerp Ugchelseweg: 
privacy scherm meegenomen in het ontwerp.  

7 -3- 2020 RTV Apeldoorn uitzending inzake de nieuwe 
ontwikkelingen inclusief beide projecten. 

Media TV  

10-3-2020 Email van secretaris dorpsraad om het plan te 
presenteren in de ALV op 21 -4-2020. Reden dat 
men erg positief was: ”deze algemene informatie 
zou heel mooi gevolgd kunnen worden door een 
korte presentatie van jullie plannen. Eerder zijn 
deze al gepresenteerd, maar nu kan dat voor een 
breder publiek. Er is zeker veel belangstelling voor, 
dat hebben jullie reeds gemerkt”. 

Mail Dorpsraad Meerdere initiatiefnemers van ontwikkelplannen in het 
dorp zijn uitgenodigd voor de ALV, ook gemeente. 
Vergadering is i.v.m. Corona-maatregelen niet 
doorgegaan. 

12 -3-2020 Gesprek met bewoner van Markendoel 70, 
bewoner vond ontwerp niet mooi en had het 
gevoel dat de centrumvisie om het ontwerp heen 
is geschreven. 

 Ontwikkelaar Geen wijzigingen in ontwerp Coda. 

18 -3-2020 Gesprek met bewoner van de Ugchelseweg 199, 
aanvulling privacy scherm. 

 Ontwikkelaar N.a.v. gesprek wijziging in ontwerp Ugchelseweg:  

• privacy scherm meegenomen in het ontwerp. 

19 -3-2020 Aanvraag omgevingsvergunning ingediend.  Ontwikkelaar  

20-3-2020 Publicatie omgevingsvergunning. Gemeenteblad Gemeente  

15-4-2020 Brief inspraak PMA 16 april jl. 
winkeliersvereniging; ‘We hopen ook dat de raad 

Brief Winkeliersvereniging  



datum wat communicatie wie  Aanvullende info/conclusie/vervolg/acties 

instemt met de dorpsvisie om de nu liggende 
plannen door kunnen gaan’ . 

16 -4- 2020 PMA over Centrumvisie. 2 omwonenden Coda-
locatie hebben bezwaar gemaakt tegen de visie, 
en een kanttekening geplaatst op het ontwerp van 
het Coda gebouw . 

 Gemeenteraad Visie is vastgesteld op 26-4-2020. 
Ontwerp Coda was geen onderdeel van visie. 

20-5-2020 Nieuwsbrief inclusief foto’s gewijzigd plan n.a.v. 
gesprekken aan alle geïnteresseerden en 
dorpsraad gestuurd. 

 Ontwikkelaar Nieuwsbrief i.p.v. fysieke bijeenkomst i.v.m. Corona-
maatregelen. 

26-5-2020 en 
9-6-2020 

ontwerp besproken met CRK (rayonarchitect) en 
akkoord rayonarchitect onder voorbehoud nader 
bemonsteren gevelstenen en dakpannen. 

 Ontwikkelaar Ontwerp is onder mandaat goedgekeurd. 

6-6-2020 Gemeente ontvangt brief van dorpsraad, waarin 
zij hun zorgen uitspreken over de Coda-locatie   

 Dorpsraad  

8-6-2020 Email van de secretaris van de dorpsraad aan 
initiatiefnemer: ”nu wij als Dorpsraad weer een 
beetje op gang komen na de CORONA stilstand, 
zijn wij aangelopen tegen nogal wat bezwaren van 
omwonenden van de CODA. Als Dorpsraad zijn wij 
daar dan ook afgelopen week ingedoken.”  

 Dorpsraad Voordat deze email is ontvangen, is er geen enkele 

correspondentie geweest vanuit de dorpsraad richting 

ontwikkelaar of gemeente. 

 

10 -6-2020 Overleg initiatiefnemer-dorpsraad inzake de brief 
die naar de gemeente is gestuurd.   

 Ontwikkelaar/ 
dorpsraad 

Punten brief doorgenomen, echter mening blijft 
onveranderd. Excuses van dorpsraad aan 
initiatiefnemer over manier van communiceren 
dorpsraad. 

12-6-2020 Antwoordbrief op vragen in brief van dorpsraad 6-
6-2020. 

Schriftelijk Gemeente   

15-6-2020 Gesprek voorzitter dorpsraad met projectleider en 
stadsdeelmanager n.a.v. brief dorpsraad van 6-6 

Mondeling Gemeente/ dorpsraad Geen reactie meer ontvangen vanuit Dorpsraad na het 
gesprek 

25-6-2020 Publicatie omgevingsvergunning en 
bestemmingsplan  

 Gemeente  

22-9-2020 Voorloopsite online gezet Digitaal Ontwikkelaar 72 aanvullende inschrijvingen op de voorloopsite, met 
een totaalresultaat van 269 inschrijvingen op het 
project. 

23-9-2020 Versturen nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden 
en dorpsraad 

 Ontwikkelaar  

Sept/okt 
2020 

Behandeling, agenderen en verzenden van 
zienswijzenota naar bezwaarmakers, college en 
raad 

 Gemeente  

5-11-2020 Start verkoop Fysiek Coda locatie Ontwikkelaar 60 gesprekken in de eerste 4 dagen 



datum wat communicatie wie  Aanvullende info/conclusie/vervolg/acties 

19-11-2020 Behandeling bestemmingsplan en zienswijzenota 
in PMA 

 Gemeente Vaststelling BP uitgesteld 

     

 

Aanvullend op dit schema is er na de PMA van 19 november 2020: 

• een brief verstuurd naar de gemeenteraad t.b.v. uitstel besluitvorming 

• een brief gestuurd naar de indieners van een zienswijze/omwonenden en de dorpsraad over het uitstel 

• een brief gestuurd naar de indieners van een zienswijze/omwonenden, ontwikkelaar en de dorpsraad met daarin een uitnodiging voor een gesprek met de wethouder 

• in de periode van 10 december 2020 – 15 januari 2021 één of meerdere malen gesproken met de indieners van een zienswijze/omwonenden, de dorpsraad, de 

ontwikkelaar en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

• zijn er naar aanleiding van de PMA van 19 november 2020 en aansluitend berichtgeving hierover in de Stentor, brieven naar de gemeenteraad gestuurd door inwoners, 

omwonenden en ondernemers/winkeliers in Ugchelen waarin zij hun verbazing en irritatie uitspreken over het gelopen proces. Zij herkennen zich niet in de bezwaren en 

de uitspraken die zijn gedaan tijdens de PMA 

• heeft één omwonende een e-mail gestuurd naar de CRK. Hierin wordt aan de CRK gevraagd om toelichting te geven waarom zij het ontwerp passend vindt binnen de 

uitgangspunten va de centrumvisie en het stadskookboek. De CRK heeft een brief gemaakt met deze toelichting.  

  


